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CRONOPROGRAMMA (110 giorni naturali consecutivi)

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese
p  r  o  g  r  e  s  s  i  o  n  e               d  e  i               l  a  v  o  r  i

 VIA DON MINZONI INCROCIO    VIA LUCANA VIA ASCANIO PERSIO – VICO A. PERSIO

1 – IMPIANTO DI CANTIERE

N° 6 gg 

2- OPERE DI DEMOLIZIONE E SCAVO                        (37gg)

DEMOLIZIONE PACCHETTO STRADALE                     (08g)

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI                                    (10g)

SCAVO DI SBANCAMENTO                                       (09g)

RINTERRO                                                              (10g)

3 – OPERE STRADALI                                          N° 74gg  

REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE              (12g)

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI                           (33g)

REALIZZAZIONE DI PACCHETTO STRADALE            (29g)

4 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

N° 24 gg 

5 - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO

N° 30 gg 

5 – OPERE A VERDE

N° 08 gg 

5 – ALLESTIMENTI

N° 06 gg 

8 - SMOBILIZZO CANTIERE

N° 03 gg 

             RIQUALIFICAZIONE  DELL'ASSE  DI  COLLEGAMENTO  PIAZZA  DELLA  VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO  E  AREE  ADIACENTI 
1° STRALCIO VIA DON MINZONI - VIA ASCANIO PERSIO – VICO ASCANIO PERSIO

categorie
di lavoro

40 giorni lavorativi 
54 giorni naturali consecutivi

15 giorni lavorativi
             19 giorni naturali consecutivi                              

                

26  giorni lavorativi 
37 giorni naturali consecutivi
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